

TOP 3: BERICHT DES LAG-MANAGEMENTS ZU MONITORING UND EVALUIERUNG

Monitoring 07 - 12/2019

Prozessmanagement

- Intensive Projektberatung und –betreuung
- 1 eigenes Projekt laufend: Bürgerengagement
- Sitzungen EG, Vorstand
- Mitgliederversammlung

Kooperation, Netzwerkmanagement

- 2 übergreifende Vernetzungstreffen (auch grenzüberschreitend)
- 2 Kooperationsprojekte bearbeitet
- 3 Veranstaltungen, zu dem das LAG-Management geladen war
- Exkursion

Qualitätssicherung

- Soll-Ist-Vergleich der Meilensteine im Aktionsplan
- Soll-Ist-Vergleich Mittelabfluss
- Monitoring Indikatoren

Monitoring 07 - 12/2019

Öffentlichkeits- und Pressearbeit

- Aktualisierung der Internetpräsenz
- 3 Pressternine und -mitteilungen
- Newsletter-Versand
- Vorbereitung LEADER-Konferenz

Stand der Projektumsetzung

- 22 bewilligte Projekte (LAG Management, 2x Themenwege Wendelstein, Radschnellwege SUR, Bewegung Körper + Geist, Boschnhaus, Bürgerengagement, 2x Rad- und Wanderwegsbeschilderung, Museumsnetzwerk, Blaahaus, Mehrgenerationensport, 2x Deisenrieder Stollen, Energieweg Kiefersfelden, Wanderpotenzialanalyse, Premiumwandern Oberaudorf, grenzenlos Radfahren, Bühne Rohrdorf, Hausärzte, Aktivparcours Bad Aibling, Baukultur)
- 1 weit entwickeltes Projekt (bereits im EG beschlossen)
- 3 Projekt in der Projektentwicklung

Monitoring - Einzelprojekte

Stand der Finanzen des Vereins und der Projekte

- 35.332,03 € Stand der Finanzen des Vereins zum 16.10.2019
- **175.896,11 € restliche offene Fördermittel (in Bezug auf Orientierungswert)**

Orientierungswert:				1.201.000,00 €	
./. LAG Management:				206.464,28 €	
./. LES-Erstellung:				10.000,00 €	
./. Bewilligte Mittel nach der EG Sitzung 18.12.2015				192.841,00 €	
./. Bewilligte Mittel nach der EG Sitzung 16.03.2016				13.515,90 €	
./. Bewilligte Mittel nach der EG Sitzung 19.07.2016				66.094,53 €	
./. Bewilligte Mittel nach der EG Sitzung 16.11.2016				51.509,50 €	
./. Bewilligte Mittel nach der EG Sitzung 22.03.2017				51.999,00 €	
./. Bewilligte Mittel nach der EG Sitzung 18.07.2017				228.969,25 €	
./. Bewilligte Mittel nach der EG Sitzung 22.03.2018				91.895,97 €	
./. Bewilligte Mittel nach der EG Sitzung 10.10.2018				- €	
./. Bewilligte Mittel nach der EG Sitzung 11.04.2019				41.587,50 €	
./. freigegebene Zuschüsse in der sowie bewilligte Mittel nach der EG Sitzung 09.07.2019				- €	
bewilligte Mittel und freigegebene Zuschüsse (falls noch nicht bewilligt) vergangener EG-Sitzungen gesamt				954.876,93 €	
Ausgleich Mittel Kooperationsprojekte				- 56.495,81 €	
restliche Fördermittel				189.627,26 €	
Beschlüsse in der Sitzung des Entscheidungsgremiums am:			11.12.2019		
Projekt:	erzielte Punkte:	Zuschusshöhe:			
Kinderspielbereiche Inklusionskletterhalle Basislager	29	13.731,15 €			<input checked="" type="checkbox"/> LAG-Mittel reichen aus
Gesamtsumme der Beschlüsse am 11.12.2019:			13.731,15 €	13.731,15 €	
offene Mittel nach Sitzung am:			11.12.2019	175.896,11 €	
gez.					
Gwendolin Dettweiler					
LAG-Mangerin					

Monitoring - Kooperationsprojekte

Stand der Finanzen der Projekte

- 0,00 € restliche offene Fördermittel (in Bezug auf Orientierungswert)

Orientierungswert:					400.000,00 €
./. Bewilligte Mittel nach der EG Sitzung 18.12.2015					- €
./. Bewilligte Mittel nach der EG Sitzung 16.03.2016					10.339,50 €
./. Bewilligte Mittel nach der EG Sitzung 19.07.2016					- €
./. Bewilligte Mittel nach der EG Sitzung 16.11.2016					- €
./. Bewilligte Mittel nach der EG Sitzung 22.03.2017					76.183,71 €
./. Bewilligte Mittel nach der EG Sitzung 18.07.2017					12.965,00 €
./. Bewilligte Mittel nach der EG Sitzung 22.03.2018					10.755,00 €
./. Bewilligte Mittel nach der EG Sitzung 10.10.2018					- €
./. Bewilligte Mittel nach der EG Sitzung 11.04.2019					200.000,00 €
./. freigegebene Zuschüsse in der sowie bewilligte Mittel nach der EG Sitzung 09.07.2019					146.252,60 €
bewilligte Mittel und freigegebene Zuschüsse (falls noch nicht bewilligt) vergangener EG-Sitzungen gesamt					456.495,81 €
Ausgleich durch Einzelprojekte					56.495,81 €
restliche Fördermittel					- 0,00 €
Beschlüsse in der Sitzung des Entscheidungsgremiums am:				11.12.2019	
Projekt:	erzielte Punkte:	Zuschusshöhe:			
-					<input checked="" type="checkbox"/> LAG-Mittel reichen aus
Gesamtsumme der Beschlüsse am 11.12.2019:					- €
offene Mittel nach Sitzung am:				11.12.2019	- 0,00 €
gez. Gwendolin Dettweiler LAG-Mangerin					

Monitoring - Entwicklungsziele

Gesamtmittel: 1.601.000 €		216.464,28 €	EZ 1	216.666,66 € 16%	EZ 2	731.202,39 € 53%	EZ3	436.666,67 € 32%
Einzelprojekte (1.201.000 €):			HZ im EZ1	Klima & Umwelt	HZ im EZ2	Kultur & Gesellschaft	HZ im EZ3	Wirtschaft & Mobilität
LAG-Management		206.464,28 €						
LES-Erstellung		10.000,00 €						
Bewegung für Körper und Geist					[2.1]	192.841,00 €	[3.2]	
Museumsnetzwerk					[2.2]	5.502,50 €	[3.1]	
Machbarkeitsstudie Radschnellverbindungen			[1.3]				[3.3;3.1]	13.515,90 €
Bürgerengagement						20.000,00 €		
Boschnhaus					[2.1; 2.2]	46.094,53 €		
Blaahaus Kiefersfelden					[2.1; 2.2]		[3.1]	46.007,00 €
Mehrgenerationensport					[2.1]	45.159,00 €	[3.1]	
Konzept Beschilderung neue LAG-Gemeinden							[3.1]	6.840,00 €
Theaterbühne Rohrdorf					[2.1;2.2]	191.863,99 €	[3.1]	
Energieweg Kiefersfelden					[2.1;2.2]		[3.1]	37.105,26 €
Aktivparcours Bad Aibling					[2.1]		[3.1]	91.895,97 €
Umsetzung Rad- & Wanderwegsbeschilderung							[3.1]	35.740,00 €
Premium-Wanderort Oberaudorf							[3.1]	5.847,50 €
Kinderspielbereiche Inklusionskletterhalle Basislager					[2.1]	13.731,15 €	[3.1]	
	gebunden:	216.464,28 €		0,00 €		515.192,17 €		236.951,63 €
	nominell noch offen:	0,00 €		216.666,66 €		216.010,22 €		199.715,04 €
						gebunden gesamt (EP):		968.608,08 €
Mittel für Kooperationsprojekte:		400.000,00 €				Differenz (EP):		232.391,92 €
Kooperationsprojekte:						Ausgleich KP:		-56.495,81 €
Konzept Deisenrieder Stollen		7.477,20 €				offene Mittel (EP):		175.896,11 €
Konzept Themenwege Wendelstein		10.339,50 €						
Umsetzung Themenwege Wendelstein		68.706,51 €						
Wanderpotenzialanalyse		2.430,00 €						
Grenzenlos Radfahren		10.535,00 €						
Hausärzte - eine Region kümmert sich		10.755,00 €						
Deisenrieder Stollen Phase 2		200.000,00 €						
Naturerlebnis Amerang		4.866,74 €						
Baukulturregion Voralpenland		141.385,86 €						
	gebunden (KP):	456.495,81 €				gebunden (EP+KP):		1.425.103,89 €
	Ausgleich EP:	-56.495,81 €						
	noch offen (KP):	0,00 €				offene Mittel (gesamt):		175.896,11 €

TOP 4: UMSETZUNGSSTAND UND FORTSCHREIBUNG DES AKTIONSPANS

TOP 4: Umsetzungsstand und Fortschreibung des Aktionsplans

AKTIONSPLAN 2019 LAG Regionalinitiative Mangfalltal-Inntal e.V														
PROZESS-Schritte	1. Q 2019			2. Q 2019			3. Q 2019			4. Q 2019			Status / Zielerreichung	
	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez		
PROZESS Management	LAG-Mitgliederversammlung										JVH	JVH		23.10.
	LAG-Entscheidungsgremium (LAG-EG)			LAG-EG	LAG-EG			LAG-EG			LAG-EG		LAG-EG	11.04., 09.07., 11.12.
	Sitzung Vereinsvorstand			Vorstand	Vorstand			Vorstand			Vorstand		Vorstand	11.04., 09.07., 11.12.
	Abstimmungsgespräch LAG-M / RM / ALE / ILE													Vorbereitung LEADER-Konferenz 2019; Tagung nachhalt. Landmanagement; Abstimmung ALE, Baukultur, Rad- und Wanderwegsbeschilderung, LEADER-Konferenz 12.07., LEADER-Forum 28.11.
	Fortschreibung des Aktionsplanes			Fortschreib	Fortschreib			Fortschreib			Fortschreib	Fortschreib	Fortschreib	11.04., 09.07., 23.10., 11.12.
	Arbeitsgruppentreffen für Thema EZ 1													
	Arbeitsgruppentreffen für Thema EZ 2		Baukultur					Baukultur			Baukultur			Baukultur-Gespräche
	Arbeitsgruppentreffen für Thema EZ 3	Workshop Beschld.						Klimaschutztagung						Workshop Beschilderung 31.01., Klimaschutztagung 06.06.
	Projekträger-Beratung	Beratung	Beratung	Beratung	Beratung	Beratung	Beratung	Beratung	Beratung	Beratung	Beratung	Beratung	Beratung	Flächenkataster SUR, Kletterhalle, Rad- und Wanderwegsbeschilderung neue LAG Gemeinden, Qualitätsmanagement Beschilderung, Premiumwanderort Oberaudorf, Baukultur, Naturerlebnis Amerang, Bürgereengagement, Aktivparcours, Blaahaus
KOOPERATION Netzwerkbildung	Vernetzungstreffen grenzübergreifend		EUREGIO				EUREGIO				EUREGIO			Vorbereitung Klimaschutztagung 06.02., Klimaschutztagung EUREGIO 06.06.
	Vernetzungstreffen auf Bezirksebene				LEADER			LEADER				LEADER		Jahrestagung Bayern regional 03.04., LEADER-Konferenz 12.07., LEADER-Forum 28.11.
	Koordination von Koop.-Projekten	Koop	Koop	Koop	Koop	Koop	Koop	Koop	Koop	Koop	Koop	Koop	Koop	Premiumwandern, Deisenrieder Stollen, Naturerlebnis Amerang, Baukultur, Grenzenlos Radfahren
	Austausch mit DVS						dvs						dvs	
QUALITÄTS-Sicherung	Umsetzungsstand LES - Monitoring (Jahresbericht)							LES-M			LES-M	LES-M	LES-M	Projektmonitoring
	Evaluierung													
	Sachstandsbericht / Rechenschaftsbericht			S-Ber	S-Ber			S-Ber			R-Ber	S-Ber	S-Ber	11.04.; 09.07., 23.10., 11.12.
	Qualifizierungsmaßnahmen			QUALI		QUALI	QUALI	QUALI		QUALI		QUALI		Tagung nachh. Landmanagement; Jahrestagung Bayern regional 03.04.; MV ALR StMELF 06.05., SRL-Veranstaltung: Quartier, Wohnen, Mobilität 10.05., FH Kufstein Crowdfunding 07.06., LEADER-Konferenz, Fortb. Moderation 24.-25.09., LEADER-Forum 28.11.
	Prüfung Qualitätsmanagement		Prüf											Prüfung durch Hr. Wittmoser
ÖFFENTLICHKEITS-Arbeit	Pressearbeit			Presse	Presse	Presse	Presse	Presse			Presse		Presse	3xLAG-Sitzung, Deisenrieder Stollen, LEADER Konferenz, Theaterbühne Rohrdorf, Blaahaus Kiefersfelden, Aktivparcours Aibling, Premiumwandern Oberaudorf, MV
	Homepage / Internet	Homepage	Homepage	Homepage	Homepage	Homepage	Homepage	Homepage	Homepage	Homepage	Homepage	Homepage	Homepage	
	Newsletter / Rundschreiben						News						News	
	Kommunikation des Entwicklungsprozesses										KomEntW	KomEntW		23.10.
	Regionalkonferenz											RegKon		
	Bürgermeister-Beratung	BGM-Ber												BGM Wallner 08.01.