



## Protokoll der 10. Sitzung des Entscheidungsgremiums

**Termin:** 09.07.2019, 10.30 – 12.00 Uhr  
**Ort:** Bad Aibling, Rathaus, Marienplatz 1, Kleiner Sitzungssaal  
**Anwesende:** siehe Teilnehmerliste (**Anlage 1**)  
**Protokoll:** Kathrin Wachtveitl

### Tagesordnung der 10. Sitzung des Entscheidungsgremiums:

**TOP 1: Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit**

**TOP 2: Vorstellung der zu beschließenden Projekte durch den jeweiligen Projektträger:**

1. Einzelprojekt „**Erstellung eines digitalen SUR-Katasters zur Erarbeitung von räumlichen Entwicklungsstrategien**“, Vorstellung durch Thomas Sarsky, SUR Rosenheim, Vorstellung und vorbehaltliche Beschlussfassung
2. Kooperationsprojekt „**Naturerlebnis Amerang**“, Vorstellung durch Christian Fechter, LAG Chiemgauer Seenplatte, Vorstellung und Beschlussfassung
3. Kooperationsprojekt „**Baukulturregion Voralpenland**“, Vorstellung durch Gwendolin Dettweiler, LAG Management, Vorstellung und Beschlussfassung
4. Einzelmaßnahmen **Bürgerengagement** (Vorstellung durch G. Dettweiler) Vorstellung und Beschlussfassung

**TOP 3: Bericht des LAG-Managements zu Monitoring und Evaluierung**

**TOP 4: Umsetzungsstand und Fortschreibung des Aktionsplans**

**TOP 5: Sonstiges**

## **TOP 1: Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit**

Der 1. Vorsitzende Felix Schwaller begrüßt die Anwesenden. Er eröffnet die Sitzung und stellt die ordnungsgemäße Ladung sowie die Beschlussfähigkeit fest. Frau Biechl, Herr Schunko, Herr Poitsch und Herr Wildgruber sind entschuldigt (Anlage 1). Herr Schwaller verliest die Tagesordnung und übergibt das Wort an Frau Dettweiler, die alle Anwesenden ebenfalls begrüßt und direkt an Herrn Sarsky zur Vorstellung des Einzelprojekts „Erstellung eines digitalen SUR-Katasters zur Erarbeitung von räumlichen Entwicklungsstrategien“ weitergibt.

## **TOP 2: Vorstellung der zu beschließenden Projekte durch den jeweiligen Projektpartner:**

### **1. Einzelprojekt „Erstellung eines digitalen SUR-Katasters zur Erarbeitung von räumlichen Entwicklungsstrategien - Vorstellung und Beschlussfassung**

Da der Raum Rosenheim als Wachstumsregion in besonderem Maße Siedlungsdruck und seine Folgen zu bewältigen hat, will der Stadt- und Umlandbereich Rosenheim (SUR) daher im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit und der regionalen Siedlungsentwicklung ein gemeinsames digitales Flächenkataster erstellen. Das Gremium diskutiert das Projekt ausführlich, da Herr Wittmoser keine Bürgerbeteiligung im Projekt erkennen kann. Da keine Bürgerbeteiligung bei LEADER-Projekten ein Ausschlusskriterium ist, und dieses wesentliche Kriterium nach längerer Diskussion nicht zur Zufriedenheit des Entscheidungsgremiums und der Förderstelle erfüllt werden kann, wird die Entscheidung zur Förderfähigkeit vertagt. Projektskizze (Anlage 2.1) und Projektauswahlkriterien (Anlage 3.1) sind dem Protokoll im Anhang beigelegt.

**Beschluss:** *Nachdem der Bewertungsvorschlag aus Sicht der Gremiumsmitglieder nicht angenommen werden kann und Änderungen hinsichtlich der Bürgerbeteiligung bedarf, wird das Projekt vorerst zurückgestellt. Wenn sich die Kriterien hinsichtlich der Bürgerbeteiligung ändern, kann der Beschluss im Umlaufverfahren eingeholt werden.*

### **2. Kooperationsprojekt „Naturerlebnis Amerang“, Vorstellung durch Christian Fechter, LAG Chiemgauer Seenplatte, Vorstellung und Beschlussfassung**

Das Kooperationsprojekt Naturerlebnis Amerang wurde in der vergangenen Entscheidungsgremiumssitzung vom Manager der LAG Chiemgauer Seenplatte, Christian Fechter, im Grundzug vorgestellt. Auf der aktuellen Sitzung wird das Projekt mit Änderungen erneut und in zwei Varianten präsentiert, da ein Beschluss der Gemeinde Amerang aussteht, ob die Gemeinde die vorgeschlagenen Maßnahmen im Freimoos unterstützen möchte oder nicht. Projektskizze (Anlage 2.2) und Projektauswahlkriterien (Anlage 3.2) sind dem Protokoll im Anhang beigelegt.

In der **Variante A** sind die am Moorlehrpfad Freimoos enthaltenen Maßnahmen (Hörtour, Informationstafel) Teil des Projekts. In der **Variante B** sind die Maßnahmen am Moorlehrpfad Freimoos nicht im Projekt enthalten. Neben den inhaltlichen Unterschieden liegen in Variante B auch die LEADER-Anteile der LAG Mangfalltal-Inntal (Kalkulation: +184,46€) und der Kostenanteil des Projektpartners Kreisverbands Gartenbau und Landschaftspflege e.V. Rosenheim (Kalkulation: +245,95€) etwas höher, da die Kosten für Design, Flyer und Broschüre auf zwei statt drei Partner aufgeteilt würden.

Zudem beanstandet das AELF die vorgesehene Wegebreite von 2,00 m als nicht förderfähig. Der in der Sitzung anwesende Freiherr v. Crailsheim stellt dem gegenüber, dass er vom AELF keine klaren Vorgaben erhalten hat, welche Breite förderfähig ist. Er kann das Projekt nur mit den vorgesehenen 2,00 m umsetzen,

um die Wege kosteneffizient anlegen und sie nachhaltig pflegen zu können. Frau Freiheit führt an, dass eine Wegbreite von 2,00 m eine barrierefreie Nutzung erleichtern würde. Die Wegbreite wird mit dem AELF noch geklärt.

Im Anschluss geht Frau Dettweiler die Projektauswahlkriterien für das zu beschließende Kooperationsprojekt „Naturerlebnis Amerang“ durch. Nachdem die Abfrage nach der persönlichen Betroffenheit erfolgt ist und der Bewertungsvorschlag aus Sicht der Gremiumsmitglieder keiner Änderung bedarf, wird das Projekt mit 76 % (Variante A) und 73% (Variante B) der zu erreichenden Maximalpunktzahl als förderwürdig eingestuft. Dazu wird folgender Beschluss gefasst:

**Beschluss 1:**

*Der Lenkungsausschuss der LAG Mangfalltal-Inntal begrüßt das Projekt „Naturerlebnis Amerang“ des Freiherr von Crailsheim in der **Variante A** und beschließt die Freigabe zur Förderung. Grundlage des Beschlusses sind wie vorgelegt der Projektbogen und die Projektauswahlkriterien in der Variante A. Sollten für das Projekt nicht wesentliche Inhalte wie z.B. Wegebaumaßnahmen noch abzuändern sein oder wegfallen, gilt der hier gefasste Beschluss dennoch und das Projekt ist nicht erneut im Gremium vorzustellen.*

**Beschluss 2:**

*Der Lenkungsausschuss der LAG Mangfalltal-Inntal begrüßt das Projekt „Naturerlebnis Amerang“ des Freiherr von Crailsheim in der **Variante B** und beschließt die Freigabe zur Förderung. Grundlage des Beschlusses sind wie vorgelegt der Projektbogen und die Projektauswahlkriterien in der Variante B. Sollten für das Projekt nicht wesentliche Inhalte wie z.B. Wegebaumaßnahmen noch abzuändern sein oder wegfallen, gilt der hier gefasste Beschluss dennoch und das Projekt ist nicht erneut im Gremium vorzustellen.*

Der Beschluss erfolgt für beide Varianten einstimmig.

### **3. Kooperationsprojekt „Baukulturregion Voralpenland“, Vorstellung durch Gwendolin Dettweiler, LAG Management, Vorstellung und Beschlussfassung**

Die drei Landkreise Rosenheim, Miesbach und Bad Tölz-Wolfratshausen wollen das Thema Baukultur mit einem Kooperationsprojekt in acht ihrer Gemeinden verankern. Im Landkreis Rosenheim haben fünf Gemeinden ihre Teilnahme am Projekt zugesagt: Bad Aibling, Bad Feilnbach, Kiefersfelden, Neubeuern und Samerberg. Projektskizze (Anlage 2.3) und Projektauswahlkriterien (Anlage 3.3) sind dem Protokoll im Anhang beigelegt

Einen Tag vor der Sitzung hat der Landkreis Garmisch-Partenkirchen gegen die Teilnahme am Projekt gestimmt. Die Finanzierungslücke und geänderte Kostenverteilung, die dadurch entstehen, konnte bis zur Sitzung nicht geklärt werden, wird aber bei der Beschlussfassung entsprechend berücksichtigt.

Im Anschluss geht Frau Dettweiler die Projektauswahlkriterien für das zu beschließende Projekt „Baukulturregion Voralpenland“ durch.

Nachdem die Abfrage nach der persönlichen Betroffenheit erfolgt ist und der Bewertungsvorschlag aus Sicht der Gremiumsmitglieder keiner Änderung bedarf, wird das Projekt mit 86% der zu erreichenden Maximalpunktzahl als förderwürdig eingestuft. Dazu wird folgender Beschluss gefasst:

**Beschluss:**

*Der Lenkungsausschuss der LAG Mangfalltal-Inntal begrüßt das Projekt „Baukulturregion Voralpenland“ des Landkreises Miesbach und beschließt die Freigabe zur Förderung unter dem Vorbehalt,  
- dass die Mitgliederversammlung einer Umschichtung des nötigen Betrags vom Einzelprojektetopf in den Kooperationsetopf zustimmt und  
- dass die Finanzierungslücke durch den Wegfall des Landkreises Garmisch- Partenkirchen und dessen Gemeinden als Projektpartner geschlossen wird.*

*Grundlage des Beschlusses sind wie vorgelegt der Projektbogen und die Projektauswahlkriterien.  
Die Art und Weise, wie die Finanzierungslücke geschlossen wird, hat LEADER-konform zu erfolgen. Ist dies der Fall, gilt der hier gefasste Beschluss unabhängig von der Art und Herkunft der Mittel, und das Projekt ist nicht erneut im Gremium vorzustellen.*

Bürgermeister Schwaller nimmt aufgrund von Betroffenheit nicht an Beratung und Abstimmung teil. Er unterstützt das Projekt ausdrücklich.  
Der Beschluss erfolgt einstimmig.

#### **4. Einzelmaßnahmen Bürgerengagement (Vorstellung durch G. Dettweiler) Vorstellung und Beschlussfassung**

Frau Dettweiler stellt die Einzelmaßnahme „Upcycling – Neues Styling für alte Klamotten“ (Von Herz zu Herz e.V., Raubling) im Rahmen des Kleinprojektfonds Bürgerengagement anhand des eingereichten Formblatts (Anlage 4.1) und der Projektcheckliste (Anlage 4.2) vor.

Nachdem der Bewertungsvorschlag aus Sicht der Gremiumsmitglieder angenommen werden kann und keiner Änderungen bedarf, wird das Projekt als förderwürdig eingestuft. Damit ist die Erlaubnis erteilt, eine Zielvereinbarung zu erstellen, damit die Einzelmaßnahme umgesetzt und mit max. 1.500 € gefördert werden kann.

**Beschluss: „Einzelmaßnahme Bürgerengagement“:**

*Der Lenkungsausschuss der LAG Mangfalltal-Inntal begrüßt die folgende Einzelmaßnahme im Kleinprojektfonds Bürgerengagement und beschließt die Freigabe zur Förderung:*

*„Upcycling – Neues Styling für alte Klamotten“ (Von Herz zu Herz e.V., Raubling)*

*Grundlage sind wie vorgelegt die Projektunterlagen.*

Der Beschluss erfolgt einstimmig.

### **TOP 3: Bericht des LAG-Managements zum Monitoring und Evaluierung**

Frau Dettweiler stellt den Bericht zum Monitoring & Evaluierung 01-06/ 2019 vor und gibt dazu folgende Zusammenfassung:

#### **Prozessmanagement:**

- ✓ Intensive Projektberatung und –betreuung
- ✓ Projektentwicklung: Baukultur
- ✓ 1 eigenes Projekt laufend: Bürgerengagement
- ✓ Sitzungen EG, Vorstand

#### **Kooperation, Netzwerkmanagement:**

- ✓ 2 übergreifende Vernetzungstreffen (auch grenzüberschreitend)
- ✓ 4 Kooperationsprojekte bearbeitet
- ✓ 3 Veranstaltungen, zu dem das LAG-Management geladen war

#### **Qualitätssicherung:**

- ✓ Soll-Ist-Vergleich der Meilensteine im Aktionsplan
- ✓ Soll-Ist-Vergleich Mittelabfluss
- ✓ Monitoring Indikatoren

#### **Öffentlichkeits- und Pressearbeit:**

- ✓ Aktualisierung der Internetpräsenz
- ✓ 3 Pressetermine und -mitteilungen
- ✓ Newsletter-Versand
- ✓ Vorbereitung LEADER-Konferenz

#### **Stand der Projektumsetzung:**

- ✓ 18 bewilligte Projekte (LAG Management, 2x Themenwege Wendelstein, Radschnellwege SUR, Bewegung Körper + Geist, Boschnhaus, Bürgerengagement, Konzept Rad- und Wanderwegsbeschilderung, Museumsnetzwerk, Blaahaus, Mehrgenerationensport, 2x Deisenrieder Stollen, Energieweg Kiefersfelden, Wanderpotenzialanalyse, Bühne Rohrdorf, Hausärzte, Aktivparcours Bad Aibling)
- ✓ 5 weit entwickelte Projekte (bereits im EG beschlossen)
- ✓ 2 Projekte in der Projektentwicklung

## Monitoring – Einzelprojekte

### Stand der Finanzen des Vereins und der Projekte:

#### Stand der Finanzen des Vereins und der Projekte

- 15.095,03 € Stand der Finanzen des Vereins zum 13.11.2018
- 66.539,45 € restliche offene Fördermittel (in Bezug auf Orientierungswert)

Orientierungswert:					1.181.000,00 €
./. LAG Management:					206.464,28 €
./. LES-Erstellung:					10.000,00 €
./. freigegebene Zuschüsse in der letzten EG Sitzung 18.12.2015 (bereinigt um Abzüge durch das AELF)					190.033,64 €
./. freigegebene Zuschüsse in der letzten EG Sitzung 16.03.2016 (bereinigt um Abzüge durch das AELF)					13.433,91 €
./. freigegebene Zuschüsse in der letzten EG Sitzung 19.07.2016 (bereinigt um Abzüge durch das AELF)					65.914,22 €
./. freigegebene Zuschüsse in der letzten EG Sitzung 16.11.2016 (bereinigt um Abzüge durch das AELF)					51.509,50 €
./. freigegebene Zuschüsse in der letzten EG Sitzung 22.03.2017 (bereinigt um Abzüge durch das AELF)					51.999,00 €
./. freigegebene Zuschüsse in der letzten EG Sitzung 18.07.2017 (bereinigt um Abzüge durch das AELF)					228.969,25 €
./. freigegebene Zuschüsse in der letzten EG Sitzung 22.03.2018 (bereinigt um Abzüge durch das AELF)					91.895,97 €
./. freigegebene Zuschüsse in der letzten EG Sitzung 10.10.2018 (bereinigt um Abzüge durch das AELF)					- €
./. freigegebene Zuschüsse in der letzten EG Sitzung 11.04.2019 (bereinigt um Abzüge durch das AELF)					43.337,50 €
freigegebene Zuschüsse vergangene EG-Sitzungen gesamt (bereinigt um Differenzen gegenüber Bewilligung der Projekte und Auszahlung abgeschlossener Projekte) inkl. LAG-Management & LES Erstellung					953.557,27 €
restliche Fördermittel					<b>227.442,73 €</b>
Beschlüsse in der Sitzung des Entscheidungsgremiums am:			09.07.2019		
<b>Projekt:</b>	<b>erzielte Punkte:</b>	<b>Zuschusshöhe:</b>			
Flächenkataster SUR	31	47.360,00 €			<input checked="" type="checkbox"/> LAG-Mittel reichen aus
Gesamtsumme der Beschlüsse am 09.07.2019:		47.360,00 €			47.360,00 €
<b>Ausgleich Mittel Kooperationsprojekte</b>		<b>113.408,10 €</b>			<b>113.543,28 €</b>
offene Mittel nach Sitzung am:			09.07.2019		<b>66.539,45 €</b>

#### Meilensteinbetrachtung per 31.10.2019:

Mindestbewilligung bis zum 31.10.2019:		900.000,00 €
bewilligtes LAG-Management		206.464,28 €
LES-Erstellung		10.000,00 €
EG Sitzung am 18.12.2015		190.033,64 €
EG-Sitzung am 16.03.2016		13.433,91 €
EG-Sitzung am 19.07.2016		65.914,22 €
EG-Sitzung am 16.11.2016		51.509,50 €
EG-Sitzung am 22.03.2017		51.999,00 €
EG-Sitzung am 18.07.2017		228.969,25 €
EG-Sitzung am 22.03.2018		91.895,97 €
EG-Sitzung am 11.04.2019		43.337,50 €
EG-Sitzung am 09.07.2019		47.360,00 €
freigegebene Zuschüsse vergangene EG-Sitzungen gesamt (bereinigt um Differenzen gegenüber Bewilligung der Projekte und Auszahlung abgeschlossener Projekte) inkl. LAG-Management & LES Erstellung		1.000.917,27 €
noch offen zur Mindestbewilligungssumme:		- 100.917,27 €

## Monitoring – Kooperationsprojekte

### Stand der Finanzen der Projekte

- 0,00 € restliche offene Fördermittel (in Bezug auf Orientierungswert)

Orientierungswert:						400.000,00 €	
./. freigegebene Zuschüsse in der EG Sitzung 18.12.2015 (bereinigt um Abzüge durch das AELF)						- €	
./. freigegebene Zuschüsse in der EG Sitzung 16.03.2016 (bereinigt um Abzüge durch das AELF)						10.339,50 €	
./. freigegebene Zuschüsse in der EG Sitzung 19.07.2016 (bereinigt um Abzüge durch das AELF)						- €	
./. freigegebene Zuschüsse in der EG Sitzung 16.11.2016 (bereinigt um Abzüge durch das AELF)						- €	
./. freigegebene Zuschüsse in der EG Sitzung 22.03.2017 (bereinigt um Abzüge durch das AELF)						76.183,71 €	
./. freigegebene Zuschüsse in der EG Sitzung 18.07.2017 (bereinigt um Abzüge durch das AELF)						12.965,00 €	
./. freigegebene Zuschüsse in der EG Sitzung 22.03.2018 (bereinigt um Abzüge durch das AELF)						10.755,00 €	
./. freigegebene Zuschüsse in der EG Sitzung 10.10.2018 (=0,00 €, da Projekt erneut vorgelegt wird)						- €	
./. freigegebene Zuschüsse in der EG Sitzung 11.04.2019						200.000,00 €	
freigegebene Zuschüsse vergangene EG-Sitzungen gesamt (bereinigt um Differenzen gegenüber Bewilligung der Projekte und Auszahlung abgeschlossener Projekte)						310.243,21 €	
restliche Fördermittel						<b>89.756,79 €</b>	
Beschlüsse in der Sitzung des Entscheidungsgremiums am:				09.07.2019			
<b>Projekt:</b>	<b>erzielte Punkte:</b>	<b>Zuschusshöhe:</b>					
Naturerlebnis Amerang	32 (31)	4.866,74 €					<input checked="" type="checkbox"/> LAG-Mittel reichen aus
Baukulturregion Voralpenland	36	198.433,33 €					<input checked="" type="checkbox"/> LAG-Mittel reichen aus
Gesamtsumme der Beschlüsse am 09.07.2019:		203.300,07 €				203.300,07 €	
offene Mittel nach Sitzung am:				09.07.2019		<b>-113.543,28 €</b>	<b>Hinweis: Differenz wird ausgeglichen durch verbleibende Mittel aus Einzelprojekten</b>
offene Mittel nach Ausgleich durch verbleibende Mittel Einzelprojekte						<b>0,00 €</b>	

<b>Meilensteinbetrachtung per 30.10.2019:</b>			
Mindestbewilligung per 30.10.2019			300.000,00 €
EG Sitzung am 18.12.2015			- €
EG Sitzung am 16.03.2016			10.339,50 €
EG-Sitzung am 19.07.2016			- €
EG-Sitzung am 16.11.2016			- €
EG-Sitzung am 22.03.2017			76.183,71 €
EG-Sitzung am 18.07.2017			12.965,00 €
EG-Sitzung am 22.03.2018			10.755,00 €
EG-Sitzung am 10.10.2018			- €
EG-Sitzung am 11.04.2019			200.000,00 €
EG-Sitzung am 09.07.2019			203.300,07 €
freigegebene Zuschüsse vergangene EG-Sitzungen gesamt (bereinigt um Differenzen gegenüber Bewilligung der Projekte und Auszahlung abgeschlossener Projekte)			513.543,28 €
noch offen zur Mindestbewilligungssumme:			<b>- 213.543,28 €</b>

## Monitoring – Entwicklungsziele

Gesamtmittel: 1.581.000 €		216.464,28 €	EZ 1	216.666,66 € 16%	EZ 2	731.202,39 € 54%	EZ3	416.666,67 € 31%
Einzelprojekte (1.181.000 €):			HZ im EZ1	Klima & Umwelt	HZ im EZ2	Kultur & Gesellschaft	HZ im EZ3	Wirtschaft & Mobilität
LAG-Management		206.464,28 €						
LES-Erstellung		10.000,00 €						
Bewegung für Körper und Geist					[2.1]	190.033,64 €	[3.2]	
Museumsnetzwerk					[2.2]	5.502,50 €	[3.1]	
Machbarkeitsstudie Radschnellverbindungen			[1.3]				[3.3;3.1]	13.433,91 €
Bürgerengagement						20.000,00 €		
Boschnhaus					[2.1; 2.2]	45.914,22 €		
Blaahaus Kiefersfelden					[2.1; 2.2]		[3.1]	46.007,00 €
Mehrgenerationensport					[2.1]	45.159,00 €	[3.1]	
Konzept Beschilderung neue LAG-Gemeinden							[3.1]	6.840,00 €
Theaterbühne Rohrdorf					[2.1;2.2]	191.863,99 €	[3.1]	
Energieweg Kiefersfelden					[2.1;2.2]		[3.1]	37.105,26 €
Aktivparcours Bad Aibling					[2.1]		[3.1]	91.895,97 €
Umsetzung Rad- & Wanderwegsbeschilderung							[3.1]	37.490,00 €
Premium-Wanderort Oberaudorf							[3.1]	5.847,50 €
Flächenkataster SUR			[1.1; 1.3]	47.360,00 €				
	<b>gebunden:</b>	<b>216.464,28 €</b>		<b>47.360,00 €</b>		<b>498.473,35 €</b>		<b>238.619,64 €</b>
						<b>gebunden gesamt (EP):</b>		<b>1.000.917,27 €</b>
Mittel für Kooperationsprojekte:		<b>400.000,00 €</b>				<b>offene Mittel (EP):</b>		<b>180.082,73 €</b>
<b>Kooperationsprojekte:</b>								
Konzept Deisenrieder Stollen		7.477,20 €						
Konzept Themenwege Wendelstein		10.339,50 €						
Umsetzung Themenwege Wendelstein		68.706,51 €						
Wanderpotenzialanalyse		2.430,00 €						
Grenzenlos Radfahren		10.535,00 €						
Hausärzte - eine Region kümmert sich		10.755,00 €						
Deisenrieder Stollen Phase 2		200.000,00 €						
Naturerlebnis Amerang		4.866,74 €						
Baukulturregion Voralpenland		198.433,33 €						
	<b>gebunden (KP):</b>	<b>513.543,28 €</b>				<b>gebunden (EP+KP):</b>		<b>1.514.460,55 €</b>
	<b>noch offen (KP):</b>	<b>-113.543,28 €</b>				<b>offene Mittel (gesamt):</b>		<b>66.539,45 €</b>

Hinzuzufügen ist, dass im Monitoring der Einzelprojekte das Projekt „Erstellung eines digitalen SUR-Katasters zur Erarbeitung von räumlichen Entwicklungsstrategien“ bereits eingeplant ist, ebenso wie die derzeit teurere Variante A beim Projekt „Naturerlebnis Amerang“. Das Projekt „Baukultur Voralpenland“ ist mit dem Kostenansatz zum Stand vor dem Ausstieg des Landkreises Garmisch-Partenkirchen im Monitoring der Kooperationsprojekte verzeichnet.

## Monitoring-Indikatoren

Frau Dettweiler gibt die Tabelle über das Monitoring der Gesamtmittel mit Indikatoren aus (Anlage 5) und stellt die Bewertungssystem der Projekte anhand der Indikatoren vor.

## TOP 4: Umsetzungsstand und Fortschreibung des Aktionsplans

Der Aktionsplan gibt einen Überblick über das Prozess-Management der letzten Monate. Bei den rot umrandeten Terminen handelt es sich um nicht erfolgte Termine, grün umrahmt sind Termine, die vom LAG-Management umgesetzt wurden. Der Aktionsplan 2019 wird den Teilnehmern in der Sitzung ausgehändigt (Anlage 6).

AKTIONSPLAN 2019 LAG Regionalinitiative Mangfalltal-Inntal e.V.														
PROZESS-Schritte	1. Q 2019			2. Q 2019			3. Q 2019			4. Q 2019			Status / Zielerreichung	
	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez		
<b>PROZESS-Management</b>	LAG-Mitgliederversammlung										JVH			
	LAG-Entscheidungsgremium (LAG-EG)			LAG-EG	LAG-EG		LAG-EG			LAG-EG			11.04., 09.07.	
	Sitzung Vereinsvorstand			Vorstand	Vorstand		Vorstand			Vorstand			11.04., 09.07.	
	Abstimmungsgespräch LAG-M / RM / ALE / ILE												Vorbereitung LEADER-Konferenz 2019; Tagung nachhalt. Landmanagement; Abstimmung ALE, Baukultur, Rad- und Wanderwegsbeschilderung	
	Fortschreibung des Aktionsplanes			Fortschreib	Fortschreib		Fortschreib				Fortschreib		11.04., 09.07.	
	Arbeitsgruppentreffen für Thema EZ 1													
	Arbeitsgruppentreffen für Thema EZ 2													
	Arbeitsgruppentreffen für Thema EZ 3	Workshop Beschild.					Klimaschutztagung							Workshop Beschilderung 31.01., Klimaschutztagung 06.06.
	Projekträger-Beratung	Beratung	Beratung	Beratung	Beratung	Beratung	Beratung	Beratung	Beratung	Beratung	Beratung	Beratung	Beratung	Flächenkataster SUR, Kletterhalle, Rad- und Wanderwegsbeschilderung neue LAG Gemeinden, Qualitätsmanagement Beschilderung, Premiumwanderort Oberaudorf, Baukultur, Naturerlebnis Amerang, Bürgerengagement, Aktivparcours, Blaahaus
<b>KOOPERATION-Netzwerkbildung</b>	Vernetzungstreffen grenzübergreifend		EUREGIO			EUREGIO				EUREGIO			Vorbereitung Klimaschutztagung 06.02., Klimaschutztagung EUREGIO 06.06.	
	Vernetzungstreffen auf Bezirksebene				LEADER		LEADER				LEADER		Jahrestagung Bayern regional 03.04., LEADER-Konferenz 12.07.	
	Koordination von Koop.-Projekten	Koop	Koop	Koop	Koop	Koop	Koop		Koop	Koop			Premiumwandern, Deisenrieder Stollen, Natureerlebnis Amerang, Baukultur, Grenzenlos Radfahren	
	Austausch mit DVS						dvs					dvs		
<b>QUALITÄTS-Sicherung</b>	Umsetzungsstand LES - Monitoring (Jahresbericht)						LES-M				LES-M		Projektmonitoring	
	Evaluierung													
	Sachstandsbericht / Rechenschaftsbericht			S-Ber	S-Ber		S-Ber			S-Ber	R-Ber		11.04.; 09.07.	
	Qualifizierungsmaßnahmen			QUALI		QUALI	QUALI	QUALI			QUALI		Tagung nachh. Landmanagement; Jahrestagung Bayern regional 03.04.; MV ALR STELLE 06.05.; SRL-Veranstaltung Quartier, Wohnen, Mobilität 10.05.; FH Kufstein Crowdfunding 07.06.; LEADER-Konferenz	
	Prüfung Qualitätsmanagement													
<b>ÖFFENTLICHKEITS-Arbeit</b>	Pressearbeit			Presse	Presse	Presse	Presse	Presse		Presse		Presse	LAG Sitzung, Deisenrieder Stollen, Rohrdorf, Blaahaus Kiefersfelden	
	Homepage / Internet	Homepage	Homepage	Homepage	Homepage	Homepage	Homepage	Homepage	Homepage	Homepage	Homepage	Homepage		
	Newsletter / Rundschreiben						News						News	
	Kommunikation des Entwicklungsprozesses										KomEntW			
	Regionalkonferenz										RegKon			
	Bürgermeister-Beratung													
	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez		

## TOP 5: Sonstiges

### Termine:

- LEADER-Konferenz in Miesbach & Exkursion zu LAG-Projekten am 12.07.2019
- Einweihung Mehrgenerationenpark Bad Aibling: 26.07.2019
- LEADER-Forum Bayern: 28.11.2019
- Vorstands- und EG-Sitzung (im Herbst; nach Bedarf)
- Mitgliederversammlung + RK (im Herbst; noch zu terminieren)

Bürgermeister Schwaller dankt den Sitzungsteilnehmern und dem LAG-Management für die Vorbereitung und schließt die Sitzung um 11.57 Uhr.

Protokoll erstellt am 25.07.2019,



.....  
Unterschrift Kathrin Wachtveitl



.....  
Unterschrift 1. Vorsitzender der LAG Mangfalltal-Inntal  
Herr Bürgermeister Felix Schwaller

- Anlage 1: Teilnehmerliste
- Anlage 2: Projektskizzen der vorgestellten Projekte
- Anlage 2.1: Projektskizze „Erstellung eines digitalen SUR-Katasters zur Erarbeitung von räumlichen Entwicklungsstrategien“
- Anlage 2.2: Projektskizze „Naturerlebnis Amerang“
- Anlage 2.3: Projektskizze „Baukulturregion Voralpenland“
- Anlage 3: Projektauswahlkriterien der vorgestellten Projekte
- Anlage 3.1: Projektauswahlkriterien „Erstellung eines digitalen SUR-Katasters zur Erarbeitung von räumlichen Entwicklungsstrategien“
- Anlage 3.2: Projektauswahlkriterien „Naturerlebnis Amerang“
- Anlage 3.3: Projektauswahlkriterien „Baukulturregion Voralpenland“
- Anlage 4: Einzelmaßnahme Bürgerengagement
- Anlage 4.1: Formblatt
- Anlage 4.2: Projektcheckliste
- Anlage 5: Monitoring Indikatoren
- Anlage 6: Aktionsplan

# TEILNEHMERLISTE

## Entscheidungsgremium



LAG Mangfalltal-Inntal

Ort: Rathaus Bad Aibling, Marienplatz 1, Kleiner Sitzungssaal

Datum: 09. Juli 2019, 10.00 Uhr

Lenkungsausschuss		
Name/ Vorname	Funktion	Unterschrift
Biechl Annemarie	WiSo-Partnerin	entschuldigt
Freiheit Karin	WiSo-Partnerin	
Poitsch Christian	WiSo-Partner	entschuldigt
Schunko Andreas	WiSo-Partner	entschuldigt
Schwaller Felix	Vertreter öffentlicher Belange	
Trost Josef	WiSo-Partner	
Wildgruber Hubert	Vertreter öffentlicher Belange	entschuldigt
Weitere Teilnehmer/-innen		
Wittmoser Sebastian	LEADER-Koordinator	
Dettweiler Gwendolin	LAG-Managerin	
Wachtveitl Kathrin	LAG Mangfalltal-Inntal	

Wir weisen darauf hin, dass während dieser Veranstaltung von dem Prozess und den teilnehmenden Personen Fotoaufnahmen gemacht werden können. Diese verwenden wir für die Dokumentation der Veranstaltung und für die Berichterstattung. Dazu werden die Aufnahmen z. B. im Internet und in der Printpresse veröffentlicht.

Wir gehen davon aus, dass Sie damit einverstanden sind, dass Sie auch auf diesen Fotos erkennbar sein werden. Falls dem nicht so ist, wenden Sie sich bitte an die MitarbeiterInnen der Sweco.

b.w.

Das LAG-Management wird gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raums (ELER).



SWECO

# TEILNEHMERLISTE

## Entscheidungsgremium



LAG Mangfalltal-Inntal

Projektträger/-innen		
Name/ Vorname	Funktion	Unterschrift
Fechter Christian	LAG Chiemgauer Seenplatte: Naturerlebnis Amerang	
Frhr. V. Crailsheim	Naturerlebnis Amerang	
Fachbeirat		
Grotz Christiane	Behindertenbeauftragte LK RO	entschuldigt
Jennings Ester	Euregio Inntal-Chiemsee-Kaisergebirge-Mangfalltal	—
Maier-Gehring Christoph	Kulturreferent LK RO	
Meindl Rolf	Amt für ländliche Entwicklung Oberbayern	—
Oberst Irene	Behindertenbeauftragte LK RO	—
Pfaffinger Christina	Chiemsee-Alpenland-Tourismus	entschuldigt
Sarsky Thomas	Stadt-Umland-Region Rosenheim	
Weißbacher Richard	Wirtschaftsreferent LK RO	entschuldigt

Wir weisen darauf hin, dass während dieser Veranstaltung von dem Prozess und den teilnehmenden Personen **Fotoaufnahmen** gemacht werden können. Diese verwenden wir für die Dokumentation der Veranstaltung und für die Berichterstattung. Dazu werden die Aufnahmen z. B. im Internet und in der Printpresse veröffentlicht.

Wir gehen davon aus, dass Sie damit einverstanden sind, dass Sie auch auf diesen Fotos erkennbar sein werden. Falls dem nicht so ist, wenden Sie sich bitte an die MitarbeiterInnen der Sweco.

S.W.

Das LAG-Management wird gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raums (ELER).



SWECO