

## Protokoll der 11. Sitzung des Entscheidungsgremiums

**Termin:** 11.12.2019, 11.00 – 12.00 Uhr  
**Ort:** Bad Feilnbach, Rathaus, Rathausplatz 1, Sitzungssaal  
**Anwesende:** siehe Teilnehmerliste (**Anlage 1**)  
**Protokoll:** Kathrin Wachtveitl

### Tagesordnung der 11. Sitzung des Entscheidungsgremiums:

- TOP 1:** Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit
- TOP 2:** Vorstellung des zu beschließenden Projektes durch den Projektträger:  
Einzelprojekt „Barrierefreie Kinderspielbereiche für die Inklusionskletterhalle „Basislager““,  
Vorstellung durch Ehepaar Haug, Stützpunkt Inntal e.V., Vorstellung und Beschlussfassung
- TOP 3:** Bericht des LAG-Managements zu Monitoring und Evaluierung
- TOP 4:** Umsetzungsstand und Fortschreibung des Aktionsplans
- TOP 5:** Sonstiges

## TOP 1: Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit

Der 1. Vorsitzende Bürgermeister Anton Wallner begrüßt die Anwesenden. Er eröffnet die Sitzung und stellt die ordnungsgemäße Ladung sowie die Beschlussfähigkeit fest. Herr Schunko, und Herr Huber sind entschuldigt (Teilnehmerliste: Anlage 1). Herr Wallner verliest die Tagesordnung und übergibt das Wort an Frau Dettweiler, die alle Anwesenden ebenfalls begrüßt und direkt an Herrn und Frau Haug zur Vorstellung des Einzelprojekts „Barrierefreie Kinderspielbereiche für die Inklusionskletterhalle „Basislager““ weiterleitet.

## TOP 2: Vorstellung des zu beschließenden Projektes durch den Projektpartner:

### 1. Einzelprojekt „Barrierefreie Kinderspielbereiche für die Inklusionskletterhalle „Basislager““ - Vorstellung und Beschlussfassung

Herr Haug stellt die in der Inklusionskletterhalle Basislager vorgesehenen beiden Kinderspielbereiche im ersten und dritten OG der Halle anhand einer PowerPoint Präsentation vor. Das Gremium diskutiert das Projekt ausführlich: Bürgermeister Wallner stellt die Frage, wann der Baubeginn für das Gesamtprojekt „Inklusionskletterhalle“ vorgesehen ist. Darauf kann Herr Haug sich nicht eindeutig festlegen, da die gesamte Finanzierung erst stehen muss, bevor der Bauantrag gestellt werden kann. Die Unterlagen für die Antragsstellung sind fertig, und es erfolgte bereits eine Vorprüfung des Projekts durch das Landratsamt, so dass der Verein hofft, die Baugenehmigung nach Einreichung zügig zu erhalten. Im Idealfall sollte der Baubeginn im Sommer sein, es wird mit einer Bauzeit von sechs bis neun Monaten gerechnet.

Herr Poitsch bittet Herrn Haug darum, das LAG-Management über den weiteren Zeitplan auf dem Laufenden zu halten, damit die LEADER-Mittel nicht unnötig zu lange gebunden wären, falls sich Änderungen ergeben.

Projektbogen (Anlage 2.1) und -auswahlkriterien (Anlage 3.1) sind dem Protokoll im Anhang beigelegt.

**Beschluss:** Der Lenkungsausschuss der LAG Mangfalltal-Inntal begrüßt das Projekt „Barrierefreie Kinderspielbereiche für die Inklusionskletterhalle „Basislager““ des Stützpunkt Inntal e.V. und beschließt die Freigabe zur Förderung.

Grundlage des Beschlusses sind wie vorgelegt der Projektbogen und die Projektauswahlkriterien.

Der Beschluss erfolgt einstimmig.

## TOP 3: Bericht des LAG-Managements zum Monitoring und Evaluierung

Frau Dettweiler stellt den Bericht zu Monitoring & Evaluierung 07-12/2019 vor:

### Prozessmanagement

- Intensive Projektberatung und –betreuung
- 1 eigenes Projekt laufend: Bürgerengagement
- Sitzungen EG, Vorstand
- Mitgliederversammlung

### Kooperation, Netzwerkmanagement

- 2 übergreifende Vernetzungstreffen (auch grenzüberschreitend)
- 2 Kooperationsprojekte bearbeitet
- 3 Veranstaltungen, zu dem das LAG-Management geladen war
- Exkursion

Seite 2

Das LAG-Management wird gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raums (ELER).



## Qualitätssicherung

- Soll-Ist-Vergleich der Meilensteine im Aktionsplan
- Soll-Ist-Vergleich Mittelabfluss
- Monitoring Indikatoren

## Öffentlichkeits- und Pressearbeit

- Aktualisierung der Internetpräsenz
- 3 Pressetermine und -mitteilungen
- Newsletter-Versand
- Vorbereitung LEADER-Konferenz

## Stand der Projektumsetzung

- 22 bewilligte Projekte (LAG Management, 2x Themenwege Wendelstein, Radschnellwege SUR, Bewegung Körper + Geist, Boschnhaus, Bürgerengagement, 2x Rad- und Wanderwegsbeschilderung, Museumsnetzwerk, Blaahaus, Mehrgenerationensport, 2x Deisenrieder Stollen, Energieweg Kiefersfelden, Wanderpotenzialanalyse, Premiumwandern Oberaudorf, grenzenlos Radfahren, Bühne Rohrdorf, Hausärzte, Aktivparcours Bad Aibling, Baukultur)
- 1 weit entwickeltes Projekt (bereits im EG beschlossen)
- 3 Projekte in der Projektentwicklung

## Monitoring – Einzelprojekte

### Stand der Finanzen des Vereins und der Projekte:

#### Stand der Finanzen des Vereins und der Projekte

- 35.332,03 € Stand der Finanzen des Vereins zum 16.10.2019
- 175.896,11 € restliche offene Fördermittel (in Bezug auf Orientierungswert)

Orientierungswert:					1.201.000,00 €
./. LAG Management:					206.464,28 €
./. LES-Erstellung:					10.000,00 €
./. Bewilligte Mittel nach der EG Sitzung 18.12.2015					192.841,00 €
./. Bewilligte Mittel nach der EG Sitzung 16.03.2016					13.515,90 €
./. Bewilligte Mittel nach der EG Sitzung 19.07.2016					66.094,53 €
./. Bewilligte Mittel nach der EG Sitzung 16.11.2016					51.509,50 €
./. Bewilligte Mittel nach der EG Sitzung 22.03.2017					51.999,00 €
./. Bewilligte Mittel nach der EG Sitzung 18.07.2017					228.969,25 €
./. Bewilligte Mittel nach der EG Sitzung 22.03.2018					91.895,97 €
./. Bewilligte Mittel nach der EG Sitzung 10.10.2018					- €
./. Bewilligte Mittel nach der EG Sitzung 11.04.2019					41.587,50 €
./. freigegebene Zuschüsse in der sowie bewilligte Mittel nach der EG Sitzung 09.07.2019					- €
bewilligte Mittel und freigegebene Zuschüsse (falls noch nicht bewilligt) vergangener EG-Sitzungen gesamt					954.876,93 €
Ausgleich Mittel Kooperationsprojekte					- 56.495,81 €
restliche Fördermittel					<b>189.627,26 €</b>
Beschlüsse in der Sitzung des Entscheidungsgremiums am:					11.12.2019
<b>Projekt:</b>	<b>erzielte Punkte:</b>	<b>Zuschusshöhe:</b>			
Kinderspielbereiche Inklusionskletterhalle Basislager	29	13.731,15 €	<input checked="" type="checkbox"/> LAG-Mittel reichen aus		
Gesamtsumme der Beschlüsse am 11.12.2019:		13.731,15 €	13.731,15 €		
offene Mittel nach Sitzung am:					11.12.2019 <b>175.896,11 €</b>
gez.					
Gwendolin Dettweiler					
LAG-Mangerin					

Seite 3

Das LAG-Management wird gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raums (ELER).



**SWECO** 

## Monitoring – Kooperationsprojekte

### Stand der Finanzen der Projekte

- 0,00 € restliche offene Fördermittel (in Bezug auf Orientierungswert), Hinweis: bei Bedarf können Mittel aus dem Einzelprojektetopf für ein Kooperationsprojekt umgeschichtet werden.

Orientierungswert:					400.000,00 €	
./. Bewilligte Mittel nach der EG Sitzung 18.12.2015					- €	
./. Bewilligte Mittel nach der EG Sitzung 16.03.2016					10.339,50 €	
./. Bewilligte Mittel nach der EG Sitzung 19.07.2016					- €	
./. Bewilligte Mittel nach der EG Sitzung 16.11.2016					- €	
./. Bewilligte Mittel nach der EG Sitzung 22.03.2017					76.183,71 €	
./. Bewilligte Mittel nach der EG Sitzung 18.07.2017					12.965,00 €	
./. Bewilligte Mittel nach der EG Sitzung 22.03.2018					10.755,00 €	
./. Bewilligte Mittel nach der EG Sitzung 10.10.2018					- €	
./. Bewilligte Mittel nach der EG Sitzung 11.04.2019					200.000,00 €	
./. freigegebene Zuschüsse in der sowie bewilligte Mittel nach der EG Sitzung 09.07.2019					146.252,60 €	
<b>bewilligte Mittel und freigegebene Zuschüsse (falls noch nicht bewilligt) vergangener EG-Sitzungen gesamt</b>					<b>456.495,81 €</b>	
Ausgleich durch Einzelprojekte					56.495,81 €	
restliche Fördermittel					<b>- 0,00 €</b>	
Beschlüsse in der Sitzung des Entscheidungsgremiums am:				11.12.2019		
<b>Projekt:</b>	<b>erzielte Punkte:</b>	<b>Zuschusshöhe:</b>				<input checked="" type="checkbox"/> LAG-Mittel reichen aus
-						
Gesamtsumme der Beschlüsse am 11.12.2019:		- €			- €	
offene Mittel nach Sitzung am:				11.12.2019	<b>- 0,00 €</b>	
gez.						
Gwendolin Dettweiler						
LAG-Mangerin						



## Monitoring – Entwicklungsziele

Gesamtmittel: 1.601.000 €		216.464,28 €	EZ 1	216.666,66 € 16%	EZ 2	731.202,39 € 53%	EZ3	436.666,67 € 32%
Einzelprojekte (1.201.000 €):			HZ im EZ1	Klima & Umwelt	HZ im EZ2	Kultur & Gesellschaft	HZ im EZ3	Wirtschaft & Mobilität
LAG-Management		206.464,28 €						
LES-Erstellung		10.000,00 €						
Bewegung für Körper und Geist					[2.1]	192.841,00 €	[3.2]	
Museumsnetzwerk					[2.2]	5.502,50 €	[3.1]	
Machbarkeitsstudie Radschnellverbindungen			[1.3]				[3.3;3.1]	13.515,90 €
Bürgerengagement						20.000,00 €		
Boschnhaus					[2.1; 2.2]	46.094,53 €		
Blaahaus Kiefersfelden					[2.1; 2.2]		[3.1]	46.007,00 €
Mehrgenerationensport					[2.1]	45.159,00 €	[3.1]	
Konzept Beschilderung neue LAG-Gemeinden							[3.1]	6.840,00 €
Theaterbühne Rohrdorf					[2.1;2.2]	191.863,99 €	[3.1]	
Energieweg Kiefersfelden					[2.1;2.2]		[3.1]	37.105,26 €
Aktivparcours Bad Aibling					[2.1]		[3.1]	91.895,97 €
Umsetzung Rad- & Wanderwegsbeschilderung							[3.1]	35.740,00 €
Premium-Wanderort Oberaudorf							[3.1]	5.847,50 €
Kinderspielbereiche Inklusionskletterhalle Basislager					[2.1]	13.731,15 €	[3.1]	
	<b>gebunden:</b>	<b>216.464,28 €</b>		<b>0,00 €</b>		<b>515.192,17 €</b>		<b>236.951,63 €</b>
	<b>nominell noch offen:</b>	<b>0,00 €</b>		<b>216.666,66 €</b>		<b>216.010,22 €</b>		<b>199.715,04 €</b>
						<b>gebunden gesamt (EP):</b>		<b>968.608,08 €</b>
Mittel für Kooperationsprojekte:		<b>400.000,00 €</b>				Differenz (EP):		232.391,92 €
<b>Kooperationsprojekte:</b>						Ausgleich KP:		-56.495,81 €
Konzept Deisenrieder Stollen		7.477,20 €				<b>offene Mittel (EP):</b>		<b>175.896,11 €</b>
Konzept Themenwege Wendelstein		10.339,50 €						
Umsetzung Themenwege Wendelstein		68.706,51 €						
Wanderpotenzialanalyse		2.430,00 €						
Grenzenlos Radfahren		10.535,00 €						
Hausärzte - eine Region kümmert sich		10.755,00 €						
Deisenrieder Stollen Phase 2		200.000,00 €						
Naturerlebnis Amerang		4.866,74 €						
Baukulturregion Voralpenland		141.385,86 €						
	<b>gebunden (KP):</b>	<b>456.495,81 €</b>				<b>gebunden (EP+KP):</b>		<b>1.425.103,89 €</b>
	Ausgleich EP:	-56.495,81 €				<b>offene Mittel (gesamt):</b>		<b>175.896,11 €</b>
	<b>noch offen (KP):</b>	<b>0,00 €</b>						

## Monitoring-Indikatoren

Frau Dettweiler teilt die Tabelle über das Monitoring der Gesamtmittel mit Indikatoren aus (Anlage 4) und stellt die Bewertungssystem der Projekte anhand der Indikatoren vor.



## TOP 4: Umsetzungsstand und Fortschreibung des Aktionsplans

Der Aktionsplan gibt einen Überblick über das Prozess-Management der letzten Monate. Bei den rot umrandeten Terminen handelt es sich um nicht erfolgte Termine, grün umrahmt sind Termine, die vom LAG-Management umgesetzt wurden. Der Aktionsplan 2019 wird den Teilnehmern in der Sitzung ausgehändigt (Anlage 5).

AKTIONSPLAN 2019 LAG Regionalinitiative Mangfalltal-Inntal e.V.													
PROZESS-Schritte	1. Q 2019			2. Q 2019			3. Q 2019			4. Q 2019			Status / Zielerreichung
	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
LAG-Mitgliederversammlung											JVH	JVH	23.10.
LAG-Entscheidungsgremium (LAG-EG)			LAG-EG	LAG-EG			LAG-EG			LAG-EG		LAG-EG	11.04., 09.07., 11.12.
Sitzung Vereinsvorstand			Vorstand	Vorstand			Vorstand			Vorstand		Vorstand	11.04., 09.07., 11.12.
Abstimmungsgespräch LAG-M / RM / ALE / ILE		LAG / RM	LAG / ALE			LAG / RM	LAG / ALE	LAG / RM	LAG / RM		LAG / RM		Vorbereitung LEADER-Konferenz 2019; Tagung nachhalt. Landmanagement; Abstimmung ALE, Baukultur, Rad- und Wanderwegsbeschilderung, LEADER-Konferenz 12.07., LEADER-Forum 28.11.
Fortschreibung des Aktionsplanes			Fortschreib	Fortschreib			Fortschreib			Fortschreib	Fortschreib	Fortschreib	11.04., 09.07., 23.10., 11.12.
Arbeitsgruppentreffen für Thema EZ 1		Baukultur					Baukultur			Baukultur			Baukultur-Gespräche
Arbeitsgruppentreffen für Thema EZ 2													Workshop Beschilderung 31.01., Klimaschutztagung 06.06.
Arbeitsgruppentreffen für Thema EZ 3	Workshop Beschild.					Klimaschutztagung							Workshop Beschilderung 31.01., Klimaschutztagung 06.06.
Projekträger-Beratung	Beratung	Beratung	Beratung	Beratung	Beratung	Beratung	Beratung	Beratung	Beratung	Beratung	Beratung	Beratung	Flächenkataster SUR, Kletterhalle, Rad- und Wanderwegsbeschilderung neue LAG Gemeinden, Qualitätsmanagement Beschilderung, Premiumwanderort Oberaudorf, Baukultur, Naturerlebnis Amerang, Bürgerengagement, Aktivparcours, Blaahaus
Vernetzungstreffen grenzübergreifend		EUREGIO				EUREGIO				EUREGIO			Vorbereitung Klimaschutztagung 06.02., Klimaschutztagung EUREGIO 06.06.
Vernetzungstreffen auf Bezirksebene				LEADER			LEADER				LEADER		Jahrestagung Bayern regional 03.04., LEADER-Konferenz 12.07., LEADER-Forum 28.11.
Koordination von Koop.-Projekten	Koop	Koop	Koop	Koop	Koop	Koop	Koop	Koop	Koop	Koop	Koop	Koop	Premiumwandern, Deisenrieder Stollen, Naturerlebnis Amerang, Baukultur, Grenzlos Radfahren
Austausch mit DV5						dvs						dvs	
Umsetzungsstand LES - Monitoring (Jahresbericht)							LES-M			LES-M	LES-M	LES-M	Projektmonitoring
Evaluiierung													
Sachstandsbericht / Rechenschaftsbericht			S-Ber	S-Ber			S-Ber			R-Ber	S-Ber	S-Ber	11.04.; 09.07., 23.10., 11.12.
Qualifizierungsmaßnahmen				QUALI		QUALI	QUALI	QUALI		QUALI		QUALI	Tagung nachh. Landmanagement; Jahrestagung Bayern regional 03.04.; MV ALR SIMELF 06.05., SRL-Veranstaltung: Quartier, Wohnen, Mobilität 10.05., FH Kufstein Crowdfunding 07.06., LEADER-Konferenz, Fortb. Moderation 24.-25.09., LEADER-Forum 28.11.
Prüfung Qualitätsmanagement		Prüf											Prüfung durch Hr. Wittmoser
Pressearbeit			Presse	Presse	Presse	Presse	Presse			Presse		Presse	3xLAG-Sitzung, Deisenrieder Stollen, LEADER Konferenz, Theaterbühne Rohrdorf, Blaahaus Kiefernfelden, Aktivparcours Aibling, Premiumwandern Oberaudorf, MV
Homepage / Internet	Homepage	Homepage	Homepage	Homepage	Homepage	Homepage	Homepage	Homepage	Homepage	Homepage	Homepage	Homepage	
Newsletter / Rundschreiben							News					News	
Kommunikation des Entwicklungsprozesses										KomEntW	KomEntW		23.10.
Regionalkonferenz											RegKon		
Bürgermeister-Beratung	BGM-Ber												BGM Wallner 08.01.



## TOP 5: Sonstiges

Unter diesem Tagesordnungspunkt waren vorab keine Beiträge eingegangen.

Herr Poitsch schlägt vor, den Gemeinden für die Gemeindeblätter zeitnah eine Mitteilung zukommen zu lassen, die den Zeithorizont für die Antragsstellung neuer Projekte und sonstige Fristen für die verbleibende LEADER-Förderperiode beinhaltet. Der Vorschlag wird positiv aufgenommen, Frau Dettweiler wird dies zeitnah nach dem Jahreswechsel angehen.

Bürgermeister Wallner dankt den Sitzungsteilnehmern und dem LAG-Management für die Vorbereitung und schließt die Sitzung um 12.00 Uhr.

Protokoll erstellt am 13.12.2019,

*Kathrin Wachtveitl*

.....  
Unterschrift Kathrin Wachtveitl

*Anton Wallner*

.....  
Unterschrift 1. Vorsitzender der LAG Mangfalltal-Inntal  
Herr Bürgermeister Anton Wallner

- Anlage 1: Teilnehmerliste
- Anlage 2: Projektskizzen der vorgestellten Projekte
- Anlage 2.1: Projektskizze „Barrierefreie Kinderspielbereiche für die Inklusionskletterhalle „Basislager““
- Anlage 3: Projektauswahlkriterien der vorgestellten Projekte
- Anlage 3.1: Projektauswahlkriterien „Barrierefreie Kinderspielbereiche für die Inklusionskletterhalle „Basislager““
- Anlage 4: Monitoring Indikatoren
- Anlage 5: Aktionsplan





## Anlage 1: Teilnehmerliste

### TEILNEHMERLISTE Entscheidungsgremium



LAG Mangfalltal-Inntal

Ort: Rathaus Bad Feilnbach, Rathausplatz 1, Sitzungssaal

Datum: 11. Dezember 2019, 11.00 Uhr

Lenkungsausschuss		
Name/ Vorname	Funktion	Unterschrift
Huber Martin	WiSo-Partner	entschuldigt
Jahn Thomas	WiSo-Partner	
Jokisch Matthias	Vertreter öffentlicher Belange	
Poitsch Christian	WiSo-Partner	
Schunko Andreas	WiSo-Partner	entschuldigt
Trost Josef	WiSo-Partner	
Wallner Anton	Vertreter öffentlicher Belange	
Weitere Teilnehmer/-innen		
Wittmoser Sebastian	LEADER-Koordinator	
Dettweiler Gwendolin	LAG-Managerin	
Wachtveitl Käthrin	LAG Mangfalltal-Inntal	

Wir weisen darauf hin, dass während dieser Veranstaltung von dem Prozess und den teilnehmenden Personen Fotoaufnahmen gemacht werden können. Diese verwenden wir für die Dokumentation der Veranstaltung und für die Berichterstattung. Dazu werden die Aufnahmen z. B. im Internet und in der Printpresse veröffentlicht.

Wir gehen davon aus, dass Sie damit einverstanden sind, dass Sie auch auf diesen Fotos erkennbar sein werden. Falls dem nicht so ist, wenden Sie sich bitte an die MitarbeiterInnen der Sweco.





# TEILNEHMERLISTE

## Entscheidungsgremium



LAG Mangfalltal-Inntal

Projekträger/-innen		
Name/ Vorname	Funktion	Unterschrift
Haug Achim	Stützpunkt Inntal e.V.: Kinderspielbereiche Inklusionskletterhalle Basislager	<i>anwesend</i>
<i>Haug Natascha</i>	<i>  </i>	<i>anwesend</i>
Fachbeirat		
Grotz Christiane	Behindertenbeauftragte LK RO	—
Jennings Ester	Euregio Inntal-Chiemsee-Kaisergebirge-Mangfalltal	—
Maier-Gehring Christoph	Kulturreferent LK RO	entschuldigt
Meindl Rolf	Amt für ländliche Entwicklung Oberbayern	—
Oberst Irene	Behindertenbeauftragte LK RO	<i>Irene Oberst</i>
Pfaffinger Christina	Chiemsee-Alpenland-Tourismus	entschuldigt
Sarsky Thomas	Stadt-Umland-Region Rosenheim	—
Weißbächer Richard	Wirtschaftsreferent LK RO	—

Wir weisen darauf hin, dass während dieser Veranstaltung von dem Prozess und den teilnehmenden Personen **Fotoaufnahmen** gemacht werden können. Diese verwenden wir für die Dokumentation der Veranstaltung und für die Berichterstattung. Dazu werden die Aufnahmen z. B. im Internet und in der Printpresse veröffentlicht.

Wir gehen davon aus, dass Sie damit einverstanden sind, dass Sie auch auf diesen Fotos erkennbar sein werden. Falls dem nicht so ist, wenden Sie sich bitte an die MitarbeiterInnen der Sweco.

