

AKTIONSPLAN 2016 LAG Regionalinitiative Mangfalltal-Inntal e.V

Jahr 2016

| PROZESS-Management | | 1.Q | | | 2.Q | | | 3.Q | | | 4.Q | | |
|--|--|-------------|-----------|-----------|----------|--------|------|----------|----------|-----|----------|-----|---------|
| | | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| PROZESS Management | LAG-Mitgliederversammlung | | | | | | | | | | | | JVH |
| | LAG-Entscheidungsgremium (LAG-EG) | LAG-EG | | | LAG-EG | | | LAG-EG | | | LAG-EG | | |
| | Sitzung Vereinsvorstand | Vorstand | | | Vorstand | | | Vorstand | | | Vorstand | | |
| | Abstimmungsgespräch LAG-M / RM / ALE / ILE | | LAG / ALE | | | | | | LAG / RM | | | | |
| | Impulsveranstaltungen des LAG-Management | | | Symposium | | | | | | | | | |
| | Fortschreibung des Aktionsplanes | Fortschreib | | | | | | | | | | | |
| | Arbeitsgruppentreffen für Thema EZ 1 | | | | | | | | | | | | |
| | Arbeitsgruppentreffen für Thema EZ 2 | | | | | | | | | | | | |
| | Arbeitsgruppentreffen für Thema EZ 3 | | | | | | | | | | | | |
| | Projektträger-Beratung | | | | | | | | | | | | |
| KOOPERATION Netzwerkbildung | Vernetzungstreffen grenzübergreifend | | | | EUREGIO | | | | | | | | |
| | Vernetzungstreffen auf Bezirksebene | | | | | LEADER | | | | | LEADER | | |
| | Koordination von Koop.-Projekten | | Koop | | | | | | | | | | |
| | Austausch mit DVS | | | | | dvs | | | | | dvs | | |
| QUALITÄTS- Sicherung | Umsetzungsstand LES - Monitoring (Jahresbericht) | | | | | | | | | | | | LES-M |
| | Evaluierung | | | | | | | | | | EVALU | | |
| | Sachstandsbericht / Rechenschaftsbericht | S-Ber | | | S-Ber | | | S-Ber | | | S-Ber | | R-Ber |
| | Qualifizierungsmaßnahmen | | QUALI | | QUALI | | | QUALI | | | QUALI | | |
| | Prüfung Qualitätsmanagement | | | | | | | | | | | | |
| ÖFFENTLICHKEITS- Arbeit | Pressearbeit | | | Presse | | | | Presse | | | Presse | | Presse |
| | Homepage / Internet | | | | | | | | | | | | |
| | Newsletter / Rundschreiben | | | | | | News | | | | | | News |
| | Kommunikation des Entwicklungsprozesses | | | | | | | | | | | | KomEntW |
| | Regionalkonferenz | | | | | | | | | | | | RegKon |
| | Bürgermeister-Beratung | | | | | | | | | | | | |
| | | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |