

AKTIONSPLAN 2019 LAG Regionalinitiative Mangfalltal-Inntal e.V

Jahr 2019

PROZESS-Schritte	1.Q			2.Q			3. Q			4. Q			Status / Zielerreichung
	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
<b>PROZESS Management</b>	LAG-Mitgliederversammlung										JVH		
	LAG-Entscheidungsgremium (LAG-EG)			LAG-EG						LAG-EG			
	Sitzung Vereinsvorstand			Vorstand				Vorstand		Vorstand			
	Abstimmungsgespräch LAG-M / RM / ALE / ILE			LAG / ALE			LAG / RM			LAG / RM			
	Fortschreibung des Aktionsplanes			Fortschreib								Fortschreib	
	Arbeitsgruppentreffen für Thema EZ 1												
	Arbeitsgruppentreffen für Thema EZ 2												
	Arbeitsgruppentreffen für Thema EZ 3												
Projekträger-Beratung	Beratung	Beratung	Beratung	Beratung	Beratung	Beratung	Beratung	Beratung	Beratung	Beratung	Beratung	Beratung	
<b>KOOPERATION Netzwerkbildung</b>	Vernetzungstreffen grenzübergreifend						EUREGIO				EUREGIO		
	Vernetzungstreffen auf Bezirksebene						LEADER				LEADER		
	Koordination von Koop.-Projekten	Koop	Koop				Koop	Koop			Koop	Koop	
	Austausch mit DVS							dvs				dvs	
<b>QUALITÄTS- Sicherung</b>	Umsetzungsstand LES - Monitoring (Jahresbericht)							LES-M				LES-M	
	Evaluierung												
	Sachstandsbericht / Rechenschaftsbericht			S-Ber				S-Ber			S-Ber	R-Ber	
	Qualifizierungsmaßnahmen						QUALI		QUALI			QUALI	
Prüfung Qualitätsmanagement													
<b>ÖFFENTLICHKEITS- Arbeit</b>	Pressearbeit			Presse			Presse				Presse		Presse
	Homepage / Internet	Homepage	Homepage	Homepage	Homepage	Homepage	Homepage	Homepage	Homepage	Homepage	Homepage	Homepage	Homepage
	Newsletter / Rundschreiben						News						News
	Kommunikation des Entwicklungsprozesses											KomEntW	
	Regionalkonferenz											RegKon	
Bürgermeister-Beratung													
	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	